

議事録_アイビス_定例会_20260708

2026年7月8日

- ・会議名:アイビス様 ブラザー:定例会
- ・日時:2026年7月8日（水） 14:10～15:00
- ※本議事録では、敬称を省略しておりますのでご了承ください。
- ・出席者:
 - ・アイビス:清野、山本
 - ・BIL SPD:柳、DG:須藤、宮田（記）

・議題：

- (1) スケジュールおよびAPI実装進捗確認
- (2) 受け入れテスト・不具合対応状況確認
- (3) ノベルティPDF表示画面の仕様確認
- (4) APIホワイトリスト対応方針の検討
- (5) API利用制限・性能課題の確認

1. 決定事項

- ・修正対象となっていた4つのAPIについて、開発側の実装は概ね完了とする。
- ・受け入れテスト期間は今週および来週いっぱいに進める。
- ・不具合No.2およびNo.8は修正完了済みのため、ブラザー工業側で確認を実施する。
- ・不具合No.7およびNo.10は当日中の対応を目標として進める。
- ・ノベルティPDF表示画面は、PDFビューア上部のツールバーを非表示とし、背景色の差異についてはPOC期間中は許容する。
- ・Bubble単体での固定IPによるホワイトリスト運用は現実的ではないため、APIキー運用やレートリミット等の代替策を軸に検討する。

2. 宿題事項

- ・不具合No.1（ノベルティ画面が白画面となる事象、行事一覧表示不具合）の調査および修正（担当：アイビス）
- ・テンプレート数が10件を超えた際のレイアウト崩れ対応（担当：アイビス）
- ・ホワイトリスト対策の代替案についてブラザー工業側で検討し、今週中を目途にメールで回答（担当：柳）
- ・地理制限の適用可否について確認（担当：アイビス）
- ・テスト実施時の処理時間およびクォータ制限状況を確認・共有（担当：双方）

3. 会議内容

- (1) スケジュールおよびAPI実装進捗
 - ・修正中であった4件のAPIについて、柳より実装は概ね完了との報告。
 - ・Bubble側で疎通確認が実施できており、今後は画面とのつなぎ込みおよびテストを進める。
 - ・リリース目標は7月下旬を想定しているが、ホワイトリスト対応の内容によってはスケジュールへ影響する可能性がある。
 - ・APIキーを利用した接続については、curlコマンドによる確認では問題なく動作していることを確認した。

(2) 受け入れテスト・不具合対応状況

- ・受け入れテストの結果、約10件の不具合・要望が登録されている。
- ・No.3～No.6は確認・修正対応が完了しクローズ済み。
- ・No.2およびNo.8は修正完了済みで、利用者側で確認予定。
- ・No.7は比較的大きな不具合として優先対応中。
- ・No.10についても当日中の対応を予定。
- ・No.1については開発側で事象を再現できず、宮田が画面共有を行い現象を確認した。
- ・ノベルティ画面が白画面となる場合や、行事一覧に不要な行事が表示される事象が確認されており、引き続き調査する。

(3) ノベルティPDF表示画面の仕様確認

- ・ノベルティPDFはPDFビューアを利用して表示する方式を採用。
- ・Bubbleの仕様上、ビューア背景色の変更が困難であり、既存画面とのデザイン差異が発生する。
- ・宮田より、POC段階であるため背景色の差異は許容可能との回答があった。
- ・ダウンロードボタン等を含むツールバーは不要との判断になり、上部メニューを非表示とする方針を確認した。

(4) APIホワイトリスト対応方針

- ・柳より、認証が限定的なPOC環境であるため最低限のセキュリティ対策が必要との説明があった。
- ・通常案としてAPIキー + IPホワイトリスト運用を想定していたが、Bubbleは送信元IPが動的に変化するため固定IP運用が難しい。
- ・Bubble上位プランで専用サーバーを利用することで固定IP化は可能だが、高額なため現実的ではない。
- ・代替案として、APIキー運用、レートリミット、大量アクセス制限、APIキーの定期ローテーション等を検討する。
- ・固定IPを提供する外部サービス利用案も紹介されたが、第三者経由によるセキュリティ面の懸念が共有された。

(5) API利用制限・性能課題

- ・複数テンプレートを一括送信する際のクォータ制限について議論した。
- ・制限超過時にはリトライ処理を実施する設計であり、処理時間が延びる可能性がある。
- ・利用者体感としては2～3分程度が許容範囲との認識が共有された。
- ・今後のテストで処理時間やクォータ制限発生状況を計測し、情報共有することとなった。
- ・元号データの残存問題については、生成精度およびデータ内容に起因する課題として継続検討する。